
 

 

 

 

 

 

 

  

 

STARTNOTITIE 
Churchillweg 146 

SAMENVATTING  
De voorliggende startnotitie schetst op 

hoofdlijnen de kaders voor de transformatie van 

Churchillweg 146 naar een 

woningbouwontwikkeling. Met het vaststellen 

van de startnotitie wordt tevens het proceskader 

vastgelegd waarbinnen in samenspraak met de 

omgeving de plannen kunnen worden uitgewerkt 

in de volgende fasen. 
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Vastgesteld college van B&W d.d. 5 juli 2022 
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 Inleiding 

 

 Aanleiding 
Gemeente Wageningen heeft een grote opgave op het gebied van wonen. We moeten de komende 

jaren versnellen op de huidige woningbouwlocaties en moeten nieuwe locaties aanwijzen, omdat de 

grootste groei voor 2030 plaatsvindt. De ambitie van de gemeente Wageningen is om voor 2030 3.000 

woningen op te leveren1. We zetten volop in op binnenstedelijk ontwikkelen en dit heeft de voorkeur, 

maar sluiten beperkte uitbreiding niet uit als die nodig is voor snelheid en de betaalbaarheid.  

 

Met het vaststellen van de Woningmarktstrategie in 2019 is de nadruk gelegd op het versterken van 

binnenstedelijke locaties. Sinds de vaststelling van Woningmarktstrategie is de woonopgave als gevolg 

van demografische ontwikkelingen alleen maar groter geworden2. Wageningen heeft te maken met 

schaarste aan ruimte. Eén van de initiatieven die kan bijdragen aan de woningbouwopgave, is de 

herontwikkeling van de locatie van de Vallei Auto Groep aan de Churchillweg 146.  

 

Op deze locatie bevindt zich momenteel de Vallei Auto Groep: een autogarage met showroom. Gezien 

de omringende bebouwing van de locatie (voornamelijk woonmilieu), is een bedrijfsbestemming van 

deze omvang niet langer passend in dit gebied. Het bedrijf is naar aard en omvang beter passend op een 

bedrijventerrein, buiten het centrumgebied.  

Bovendien heeft een groot deel van de locatie een verouderde uitstraling (zie onderstaande foto’s). 

Daarnaast is er bodemverontreiniging en asbestvervuiling aanwezig op de locatie. Door deze locatie te 

herontwikkelen naar woningbouw ontstaat er een momentum om deze verontreinigingen op te lossen. 

Hiervoor in de plaats kan dan een hoogwaardig woonmilieu verrijzen, gebaseerd op een haalbaar plan en 

programma.  

 
1 Coalitieakkoord 2022-2026 
2 Raadsinformatiebrief info woningbouwontwikkelingen d.d. 14 juli 2020.  
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Projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed heeft een overeenkomst met de grondeigenaar om deze 

bedrijfslocatie te transformeren naar woningbouw. De ontwikkelaar staat in de startblokken en is in 

afwachting van een procesvoorstel en principebesluit door de gemeente Wageningen.  

In de omgeving Hoevestein - Churchillweg spelen verschillende andere initiatieven, zoals de wens voor 

transformatie van ‘De Driesprong’ (Churchillweg 152) naar woningbouw. Daarnaast herijkt de gemeente 

Wageningen haar koers m.b.t. maatschappelijk vastgoed, waaronder de Margrietschool  

(Zeemanstraat 1). Tot slot wordt de Churchillweg heringericht tot fietsstraat, wat een ander gebruik van 

de ontsluitingsroutes in het gebied met zich meebrengt (zie §2.2.3). De voornoemde ontwikkelingen 

staan de herontwikkeling van Churchillweg 146 niet in de weg.  

 

 Doel 
Met deze startnotitie moet er duidelijkheid komen voor alle partijen over het te doorlopen proces om te 

komen tot een woningbouwontwikkeling ter plaatse van Churchillweg e.o. De startnotitie geeft hierbij 

inzicht in de context en huidige situatie en schetst de inhoudelijke en procesmatige kaders voor het 

vervolg. Met de startnotitie kunnen de ontwikkelende partijen, in samenwerking met de gemeente en in 

dialoog met de omgeving de haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling nader onderzoeken en 

kunnen de plannen worden gedefinieerd en uitgewerkt. De startnotitie is hiermee de eerste stap in de 

‘trechter’ om te komen tot een concreet plan. 

  

Figuur 1 - Luchtfoto van plangebied (Vallei Auto 
Groep) 

Figuur 2 - Plangebied Churchillweg met huidige 
bestemming (bedrijvigheid) 



4 
 

 Context van de locatie 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de context van de locatie vanuit historisch en ruimtelijk perspectief, en in relatie 

tot eerdere besluitvorming.  

 Historische analyse 
De directe omgeving van de locatie is historisch van aard. De wegen ten westen (tegenwoordig 

Churchillweg) en ten noorden (tegenwoordig Dolderstraat) maken deel uit van het oude lintennetwerk, 

die de stad verbonden aan het Dolder buurtschap.  

Het buurtschap lag rondom de ‘Dolderbrink’, een ruimte die gebruikt werd door boeren. Vee werd hier 

verzameld om naar de weiden vervoerd te worden. Dolder lag aan het westeinde van de Dolderstraat en 

vanaf dit kruispunt kon men vier kanten op. De weg naar het zuiden (Churchillweg) ging richting de 

binnenstad, de weg naar het oosten ging naar het akkerland (Dolderstraat), de weg richting het noorden 

leidde naar Bennekom (Hoevestein) en westelijk ging men richting de weiden (Tarthorsterweg)3.  

 

Al in de 19e eeuw ontstond langs de oorspronkelijke wegen lintbebouwing. Het kruispunt grenzend aan 

de projectlocatie is dan ook al zichtbaar vanaf de eerste beschikbare kaartmaterialen (< 1850)4. De 

ruimte tussen de historische linten is in de jaren vijftig en zestig bebouwd met nieuwe woningen, 

waarvan 45% grondgebonden en 55% gestapelde woningen5. Er is daardoor in de wijk nog steeds een 

grote verscheidenheid aan woonvormen te vinden. Het noordelijke gedeelte van de Churchillweg en de 

Van Uvenweg zijn aangelegd in de jaren zeventig.  

 

Figuur 3 - Historische analyse plangebied 

 
3 Uit 'Het kapittel van Sint Jan te Utrecht', Hilversum (1995) 
4 Bron: www.topotijdreis.nl 
5 Bron: Bestemmingsplan Gemeente Wageningen (2009) 
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Het historische lintennetwerk is nog steeds zichtbaar in Wageningen in de vorm van de Churchillweg, de 
Dolderstraat en de Nijenoord Allee. Het lint is vooral herkenbaar in de openbare ruimte: een eenduidig 
profiel, begeleidende bomenlanen en hoogwaardige kwaliteit van materiaalgebruik. 
 
Het plangebied is verdeeld over verschillende kadastrale percelen. Overwegend is het plangebied in 
gebruik bij Vallei Auto Groep, als autobedrijf en showroom (Churchillweg 144 en 146, Dolderstraat 6). 
Daarnaast zijn er ook een aantal bovenwoningen aanwezig (Churchillweg 140 en 142) en twee 
vrijstaande woningen (Dolderstraat 4 en 8). 
 

 Ruimtelijke analyse 
In deze paragraaf worden de belangrijkste ruimtelijke en stedenbouwkundige kenmerken beschreven die 
van belang zijn voor een toekomstige ontwikkeling.  
 

2.2.1 Ligging 
De projectlocatie ligt in het noordoosten van Wageningen. Door de compactheid van de stad zijn zowel 

de binnenstad als Wageningen Universiteit goed te bereiken, waarbij de projectlocatie strategisch tussen 

de twee landmarks ligt. Ook het westelijk gelegen winkelcentrum Tarthorst is binnen 1 km te bereiken, 

waarmee de locatie lokaal goed verbonden is. Bovendien verbinden de Churchillweg en de Dolderstraat 

de projectlocatie met de het provinciale wegennetwerk van de N225 en N781. 

 

2.2.2 Bebouwing 
Rondom de locatie vind je veelal verschillende woonfuncties, met 

een minimale mix aan bedrijvigheid. Vanaf de noordzijde kijk je 

haaks uit op het appartementencomplex van de Van Het 

Hoffstraat, een kleinschalige zorginstelling voor mensen met een 

beperking en een christelijke basisschool. De west- en oostzijde 

grenzen aan verschillende vormen van wonen, waarbij aan de 

oostzijde deze met een reeks aan parkeerboxen is aangevuld aan 

de Braakakkerweg. Zuidelijk grenst het gebied aan de Hersteld 

Apostolische Zendingskerk.  

De stedenbouwkundige structuur langs de historische route langs 

de Churchillweg is rond de kruising Dolderstraat-Churchillweg 

grotendeels verdwenen en nog maar ten dele herkenbaar.  

Figuur 1 – Kaart 2020 (topotijdreis.nl) 

Figuur 5 – Omliggende functies 

Figuur 4 – Kaart 2020 (topotijdreis.nl) 
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Bij nieuwe ontwikkelingen kan deze route zichtbaarder worden gemaakt. Ten noorden van de locatie ligt 

de voormalige ringweg (Van Uvenweg-Dolderstraat) van Wageningen die ter hoogte van de locatie erg 

versteend is.  

 

Bezit De Woningstichting Kolkakkerweg / Braakakkerweg  

Circa 15 jaar geleden werden aan de zuidzijde van de Kolkakkerweg de gestapelde duplexwoningen uit 

de wederopbouwperiode gesloopt. Vervolgens realiseerde De Woningstichting de huidige bebouwing, 

een mix van kleinschalige appartementengebouwen met korte, teruggezette rijtjes met grondgebonden 

woningen. 

 

2.2.3 Verkeer en parkeren 
De locatie ligt direct aan belangrijke verkeersaders binnen Wageningen. Het gebied is momenteel met de 

auto bereikbaar via de Churchillweg en de Dolderstraat, welke zijn verbonden met het regionale 

wegennetwerk. Fietsers fietsen nu nog aan de zijden van deze wegen, maar met de introductie van de 

snelfietsroute Ede-Wageningen wordt de Churchillweg getransformeerd tot een fietsstraat. De weg blijft 

wel toegankelijk voor auto’s, maar zal zijn functie als belangrijke verkeersader voor gemotoriseerd 

verkeer verliezen6.  

 

Nieuwe ontwikkelingen zoals de Churchillweg 146 dienen aan te sluiten op de herinrichting van de 

Churchillweg als fietsstraat; dit vereist aandacht voor ontsluiting en parkeren. In verband met 

verkeersveiligheid heeft Gemeente Wageningen aangegeven de wens te hebben haaksparkeren in deze 

straat te laten verdwijnen. Wenselijk uitgangspunt voor de nieuwe ontwikkeling zou ontsluiting middels 

een ventweg (parallelweg) zijn. Idealiter zonder langsparkeervakken aan de Churchillweg zelf. In de 

verdere planuitwerking moet duidelijk worden welke oplossing passend en haalbaar is op de locatie. 

(Vrij) parkeren kan op dit moment ook parallel aan de Dolderstraat en de Kolkakkerweg, inclusief vier 

oplaadpunten voor elektrische voertuigen.  
 

2.2.4 Groenstructuur 
De bomenrijen langs de hoofdwegen zorgen voor een groen karakter in de Bovenbuurt. Rondom de 

gebouwcomplexen is veel semi-openbaar groen. Aan de Churchillweg, de Hollandseweg, de Dolderstraat 

en de Geertjesweg vind je veel karakteristieke beplanting. De historische lintbebouwing aan de 

Dolderstraat is door de brede groene voortuinen en de laanbeplanting eveneens tekenend. De 

beplanting is echter op verschillende locaties versnipperd, waardoor de laanbeplanting niet altijd wordt 

ervaren als groenstructuur. Voor toekomstige ontwikkelingen is het wenselijk dat het historische lint 

verder wordt hersteld, inclusief een herstelde groenbeleving bij de openbare ruimte.   

 

 Eerdere besluitvorming 
Hieronder is een chronologisch overzicht te zien van de eerdere relevante besluitvorming over de project 

locatie: 

• Op 28 mei 2013 is de tweede herziening van het bestemmingsplan in Wageningen vastgesteld 

waarin de westelijke helft van de projectlocatie (Churchillweg 144-148) is bestemd voor 

bedrijven met een maximaal bebouwingspercentage van 80%, een maximale bouwhoogte van 

 
6 Bron: Snelfietsroutes Gelderland 
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12m en een maximale goothoogte van 8m. Een smal gedeelte van de projectlocatie 

(Churchillweg 140) heeft een additionele woonfunctie met een maximale maatvoering van vier 

wooneenheden. De oostelijke helft van de projectlocatie heeft een enkelbestemming wonen 

met in totaal een maximale maatvoering van vijf woningen.  

• In 2014 is de Structuurvisie Wageningen vastgesteld. Als algemeen principe voor woningbouw 

wordt de focus op inbreiding genoemd. De Braakakkerweg wordt hierin genoemd om in 

aanmerking te komen voor herstructurering, ook om ruimte te bieden aan kleinere bedrijven.  

Tevens wordt benoemd dat de linten een strategische zone vormen, waarin projecten voor 

nieuwe fietsverbindingen, het herstellen van ontbrekende schakels en het herstellen van 

gebiedsontwikkeling van de linten thuishoren. 

• Op 28 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Wageningen de Woningmarktstrategie 

vastgesteld. In dit raadsbesluit wordt benoemd dat de uitgangspunten van de Woonvisie en de 

Woningmarktstrategie een plek krijgen bij de Braakakkerweg.  

• In de programmabegroting van 2021-2024 wordt de Braakakkerweg buurt aangewezen voor 

herstructurering, welke in 2025 klaar zou moeten zijn. Ten aanzien van woningbouw wordt 

ingezet op gedifferentieerd en gemengd wonen. Hiervoor is de gemeente afhankelijk van 

investeringsbeslissingen van ontwikkelaars, grondeigenaren, woningcorporaties en 

zorgpartijen/organisaties.  

• In het ontwerp Omgevingsverordening Gelderland 2022 zijn de nabijgelegen provinciale wegen 

N225 en N781 aanwezen voor een geluidproductieplafond. 
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 Bestaand beleid en kaders 
Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste kaders op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de locatie 

Churchillweg e.o. De kaders zijn gebaseerd op staand beleid en de ruimtelijke analyse (zie 2.2).  

 Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool 
De Verstedelijkingstrategie Groene Metropool bevat de gezamenlijke voorwaarden voor een haalbare en 

aantrekkelijke invulling van de verwacht noodzakelijke woningbouw van 100.000 woningen tot 2040 in 

de regio’s Arnhem – Nijmegen – Foodvalley. De ontwerpprincipes van de Verstedelijkingsstrategie 

vormen de basis voor de argumentatie voor de te maken keuzes. De ontwerpprincipes ten aanzien van 

wonen luiden als volgt: 

• Circulaire leefomgeving; we zetten in op het meer en beter toepassen van functiemenging, 

verdichten, transformeren, slim uitbreiden en herstructurering en het flexibeler omgaan met 

woningontwerp. We gaan zorgvuldig om met ruimte, materialen en grondstoffen en zo 

voorkomen we afwenteling op de komende generaties. 

• Groen raamwerk: om groenblauwe woonkwaliteit te bieden, hoort het ontwikkelen van groen en 

blauw bij de opgave, concreet en nabij. Dit draagt bij aan kwaliteit van de woonmilieus, versterkt 

de biodiversiteit, klimaatadaptatie en draagt zorg voor de ecologie. 

• Variëteit, complementariteit en betaalbaarheid: inzetten op een grotere diversiteit aan 

woonmilieus. We willen werken aan inclusieve wijken die voor eenieder toegankelijk zijn. 

 

 Functie 
De beoogde toekomstige functie is woongebied en de locatie is daarmee primair bestemd voor wonen 

en daaruit afgeleide functies zoals openbare ruimte, kleinschalige maatschappelijke voorzieningen en 

nutsvoorzieningen. 

 

 Woningbouwprogramma en typologie 
De gemeente Wageningen wil dat iedereen in Wageningen de beschikking heeft over een kwalitatief 

goede en passende woning, in gemengde woonwijken. Hiertoe hanteert de gemeente de 

Woningmarktstrategie Wageningen (2019). Er is een groei van het aantal alleenwonenden die daarbij 

een voorkeur hebben voor relatief kleinere betaalbare woningen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld 2 

of 3 kamerappartementen, tiny houses of andere bijzondere woonconcepten.  

 

In de Woningmarktstrategie zijn de volgende eisen opgenomen ten aanzien van wooncategorieën voor 

de verschillende doelgroepen7: 

• minimaal 30% sociale huur (€763,47), waarvan minimaal 50% onder de 1e aftoppingsgrens 

huursubsidie (€633,25)8; 

• minimaal 15% middenhuur (<€955,-); 

• 40% koop tot €390.000,- waarvan minimaal een kwart in het segment tot €315.000,-; 

• per bouwplan is maximaal 10% koop > € 396.000 opgenomen.  

 

 
7 Voor de nadere eisen en definities wordt verwezen naar de Doelgroepenverordening Wageningen 2020 
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Voor de realisatie en het beheer van de sociale huurwoningen wordt de samenwerking gezocht met een 

toegelaten instelling. Door het raakvlak met nabijgelegen bezit van De Woningstichting aan de 

Kolkakkerweg/Braakakkerweg ligt samenwerking met De Woningstichting voor de hand. 

Noot 1: de definiëring van de doelgroepen is opgenomen in de doelgroepenverordening Wageningen . 

Noot 2: prijscategorieën zijn prijspeil 2022 en worden jaarlijks geïndexeerd.  

3.3.1 Senioren 

Deze locatie is vanwege de ligging nabij het centrum, OV-verbindingen en andere voorzieningen zeer 

geschikt voor senioren. Het programma wordt overwegend uitgevoerd in gelijkvloerse, 

levensloopbestendige en gestapelde woonvormen. 

3.3.2 Toetsingskader woningmarktstrategie 
Het initiatief op deze locatie wordt beoordeeld aan de hand van het Toetsingskader 

Woningmarktstrategie. Het initiatief moet minimaal de helft van het maximaal te halen bonuspunten 

halen. In dat geval krijgt de initiatiefnemer groen licht om het plan verder uit te werken in een concreet 

voorstel. Is dit niet het geval, dan zal de initiatiefnemer het plan moeten aanpassen.  

 

De uitkomsten van het Toetsingskader Woningmarktstrategie voor het uitgewerkte plan worden 

vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten en voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit wordt vervolgens 

verankerd in het anterieur contract met de initiatiefnemer en in het bestemmingsplan (of binnenkort het 

Omgevingsplan). 

 

3.3.3 Zelfbewoningsplicht 
Om de kansen voor starters en middeninkomens op deze krappe woningmarkt te vergroten, ziet de 
gemeente Wageningen een oplossing in een zelfbewoningsplicht voor alle nieuwbouwwoningen met een 
v.o.n. prijs tot de NHG-grens.  
 
De projectlocatie Churchillweg 146 e.o. is gelegen in een wijk waarop deze zelfbewoningsplicht van 
toepassing is. Voor koopwoningen tot de NHG- grens geldt binnen dit project de zelfbewoningsplicht.  
 
In de fase van het haalbaarheidsonderzoek worden nadere afspraken gemaakt tussen de gemeente 
Wageningen en initiatiefnemer over de inhoud en borging van deze zelfbewoningsplicht. 
 

 Verkeer en parkeren 
De gemeente Wageningen streeft naar zo min mogelijk ruimtegebruik voor parkeren en bij ruimtelijke 
plannen dient voorrang te worden gegeven aan fietsers en voetgangers.9  
 
De ontwikkeling moet aansluiten bij de parkeereisen uit de Nota parkeernormen Wageningen (2015) 
voor auto en fiets10. De Nota Parkeernormen biedt ruimte voor vrijstellingen van de normeringen, 
wanneer bijvoorbeeld deelauto’s (of andere mobiliteitsoplossingen) structureel onderdeel uitmaken van 

 
9 Bron: Coalitieakkoord gemeente Wageningen 2022-2026  
10 De locatie valt in zone 3 ‘De rest van de bebouwde kom van Wageningen’, in de sub-zone 3b ‘Binnen het 

invloedsgebied van hoogwaardig openbaar vervoer of een snelfietsroute’10. In deze zone is de parkeernorm voor 
fietsen, in verband met een lagere parkeernorm voor auto’s, verhoogd met 25%.   
 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR641758
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het woonaanbod.  In dit geval moet de ontwikkelaar een plan opstellen, ter beoordeling door de 
gemeente, waarin structureel gebruik van de deelauto’s goed is geborgd.  
 
Voor autoverkeer geldt dat op eigen terrein in parkeren moet worden voorzien. Bij voorkeur in of onder 

bebouwing, zodat voldoende ruimte op de locatie overblijft voor openbare ruimte en groen. Voor de 

bezoekersnormering geldt dat deze ook in openbaar toegankelijk gebied ingericht mag worden. Het 

parkeren moet zo worden ingepast dat deze niet beeldbepalend is naar de openbare ruimte. 

 

De ontsluiting van de locatie kan op verschillende manier worden gerealiseerd. In de volgende fase 

wordt dit verder onderzocht en uitgewerkt. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: 

• Geen parkeerplaatsen direct ontsloten op de Churchillweg;   

• Geen ontsluiting van de locatie direct op de Churchillweg;  

• De maximale toegestane loopafstand van de woning tot de parkeerplaats is 100m; 

• Hanteer de juiste rekenwaarde voor opritten bij woningen in de parkeerbalans. Indien de (extra) 
inritten in de ontwikkeling zorgen voor een vermindering van het aantal parkeerplaatsen aan de 
straat, dan moet dat aantal worden gecompenseerd in de ontwikkeling. Bij inritten heb je een 
straat nodig die voldoende breed is. Een inritvergunning moet aan bepaalde voorwaarden 
voldoen; 

• Bereikbaarheid en aanwezigheid van bushaltevoorzieningen (uit het ontwerp van de fietsstraat); 

• Fietsverkeer uit alle windrichtingen moet mogelijk zijn, waarbij logisch wordt aangesloten op de 
fietsstraat Churchillweg; 

• Inrichting van wegen volgt de richtlijnen van duurzaam veilig. Verder wordt verkeerswetgeving 
aangehouden. 

• Uitgangspunt is dat de Naaldweg een openbaar toegankelijke weg is en blijft. Mocht de 
Naaldweg een functie krijgen om bij de ontwikkeling de parkeerkoffers te ontsluiten, dan moet 
de Naaldweg in het kader van duurzaam veilig verkeer worden voorzien van een ononderbroken 
trottoir.  

• Er zijn in de vervolgfase afspraken nodig over het gebruik en de inrichting van de parkeervakken 
aan de Dolderstraat en Kolkakkerweg. Mocht het nodig zijn om aansluitend op het parkeren in 

of onder het gebouw op straat te parkeren, dan heeft het de voorkeur om langsparkeren te 
realiseren. 
 

Van de fietsparkeerplekken wordt vereist dat er per zelfstandig appartement of woning een minimale 

vloeroppervlakte van 5 m2 is (min. 1,8m breed en 2,3m hoog) in de vorm van een berging die beschermd 

tegen weer en wind. De fietsenbergingen dienen direct bij de woning te worden gerealiseerd.  
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 Archeologie en cultuurhistorie 
Het hele projectgebied is aangewezen als archeologisch waardevol. 

 

 

 Openbare ruimte en groen 
Vanuit het Groenbeleidsplan (2017) geldt voor elke ontwikkeling een ondergrens van minimaal 10% 

openbaar c.q. gemeentelijk groen. Op de locatie is een grote behoefte om de groenstructuur aan het 

historische lint te herstellen. In de Dolderstraat zijn de groene voortuinen en de huidige laanbeplanting 

hiervoor tekenend, maar versnipperd. Het is wenselijk dat het nieuwe ontwerp de groenbeleving in de 

openbare ruimte herstelt en versterkt. 

 

Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar een hoger percentage openbaar groen dan 10%. De exacte 

invulling/uitwerking is onderdeel van de volgende fase, waarbij in elk geval wordt gekeken naar:  

− Groenblijvers langs de randen die kunnen bijdragen aan een permanente verbetering van de 

visuele uitstraling van deze randen; 

− Groene uitvoering van de routes/verbindingen, waarmee het historisch lint hersteld kan worden.  

Daarnaast zijn er vanuit het Groenbeleidsplan een aantal eisen aan het groen te stellen die te maken 

hebben met biodiversiteit (bij voorkeur inheems), klimaatbestendigheid en beheerbaarheid. Ook de 

aansluiting op de doelgroepen en leeftijdsgroepen speelt een rol wanneer het gaat om gebruiksgroen. 

 



12 
 

Er dient nog een bomenanalyse uitgevoerd te worden. Uitgangspunt is bestaande bomen zoveel mogelijk 

te behouden en in te passen in de nieuwe ontwikkeling. 

 

Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt ook rekening gehouden met voorzieningen voor 

afvalinzameling, bluswatervoorzieningen en calamiteitenroutes en voorzieningen voor duurzame 

mobiliteit. Dit wordt in de volgende fase verder uitgewerkt.  

 

In elk geval is ruimte voor afvalinzameling voorzien ter hoogte van de kruising Churchillweg – 

Dolderstraat (ontwerp beschikbaar), waarmee initiatiefnemer rekening moet houden bij zijn ontwerp. 

 

 Duurzaamheid 
Voor alle nieuwbouwprojecten vanaf vijf woningen wordt in Wageningen een Duurzaamheidsprofiel 

opgesteld. Het Duurzaamheidsprofiel geeft inzicht in de minimale (veelal wettelijke) eisen en de ambities 

ten aanzien van de volgende aspecten:  

• Energie; 

• Bouwmaterialen; 

• Groen (natuurinclusiviteit); 

• Water (klimaatadaptatie).  

In de volgende fase van de planvorming (haalbaarheidsstudie) wordt in overleg tussen de gemeente 

Wageningen en de ontwikkelaar invulling gegeven aan het duurzaamheidsprofiel. Het 

duurzaamheidsprofiel gaat over zowel de bebouwde omgeving als openbare ruimte en is hiermee in 

aanvulling op de ruimtelijke kwaliteit (zie 3.8) een belangrijk instrument voor het op te stellen 

stedenbouwkundige plan. 

Ambitie van de gemeente is energieneutraal bouwen (o.b.v. gebruikers gebonden verbruik), maar de 

minimale eisen volgen uit het Duurzaamheidsprofiel. 

 

De gemeente en ontwikkelaar bepalen in samenspraak met stakeholders welke maatregelen uit het 

duurzaamheidsprofiel op de betreffende locatie het meest opleveren en hoe verschillende maatregelen 

zijn te combineren. Een doorkijk hiervan is gegeven in hoofdstuk 4, onder ‘Visie van de initiatiefnemer’. 

 

 Ruimtelijke kwaliteit 
De gemeente streeft naar een hoge ruimtelijke kwaliteit van inbreidingslocaties. Hieronder worden 

enkele onderzoeksvragen met bijbehorende aandachtspunten uiteengezet met betrekking tot de 

ruimtelijke kwaliteit:  

- Onderzoek de maximale volume voor deze locatie. Bij inbreidingslocaties gaat intensivering altijd 

hand in hand met kwaliteitsverbetering. Op deze binnenstedelijke locatie is er een grote 

kwaliteitsverbetering mogelijk door de functieverandering naar woningbouw. Er bestaat een 

grote behoefte aan woningbouw op inbreidingslocaties en deze plek is uitermate geschikt voor 

intensivering van de woningbouw. 

- Onderzoek de aansluiting op de omgeving. Hierbij moet aandacht worden besteed aan in ieder 

geval de volgende aspecten:  

o directe buren en hun privacy; 
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o dat alle woningen gericht zijn naar de openbare ruimte; 

o aansluiting op het historische lint (Churchillweg); 

o aansluiting op de fietsroute – onderdeel van de (fiets) entree van de stad; 

o maximale hoogte en kapvormen die passen in de directe omgeving;  

o Aansluiting bij de ecologische groenstructuur; 

- Onderzoek de balans tussen groen, parkeren en het woningbouwprogramma. Hierbij moet 

rekening gehouden worden dat de parkeeroplossing niet beeldbepalend mag zijn voor de 

openbare ruimte. Een goede inpassing van de benodigde parkeerbehoefte is waarschijnlijk 

leidend voor de maximale aantallen woningen voor deze locatie. Inpandig of verdiept parkeren 

moet worden overwogen om niet in te boeten op ruimtelijke kwaliteit van het plan. 
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 Visie van de initiatiefnemer 
“De visie van De Bunte is om de locatie te ontwikkelen naar woningbouw waarbij het wel noodzakelijk is 

dat het plan genoeg mate van haalbaarheid en kwaliteit laat zien. De ligging maakt dit een uitstekende 

binnenstedelijke locatie voor inbreiding. Gezien het woningtekort is het wenselijk om deze locatie 

optimaal benutten. Dit beogen wij te doen door een passend programma toe te voegen met respect 

voor de omgeving.  

 

Woningbouwprogramma 

Ten aanzien van het woningbouwprogramma wordt op dit moment gedacht aan gemengd 

woningbouwprogramma (sociale en middeldure segment)  met overwegend appartementen en een 

aantal twee onder één kap woningen (dure segment).  

 

Afhankelijk van de uitwerking op basis van de kaders (o.a. stedenbouw, groen, parkeren) en het te 

doorlopen participatietraject met belanghebbenden wordt meer inzicht verkregen in het programma 

(hoogte en aantallen woningen) dat passend is op deze locatie en bijbehorende parkeeroplossingen. 

 

Verkeer en parkeren 

Het parkeerprogramma wordt in combinatie met de bestaande voorzieningen op eigen terrein 

gerealiseerd. De parkeerplekken krijgen een openbaar karakter. 

 

In beginsel wordt gebruik van de Naaldweg beoogd voor de ontsluiting van het parkeren met mogelijke 

aansluiting op de Dolderstraat. Uiteraard is dit afhankelijk van verdere planontwikkeling. Hierbij worden 

de aandachtspunten zoals benoemd in paragraaf 3.4 meegenomen. 

Openbare ruimte en groen 

De Bunte Vastgoed heeft als uitgangspunt het herstel van de laanbeplanting terug te laten komen binnen 

het plangebied, waarmee er wordt aangehaakt op het groene lintennetwerk. Dit valt deels in het 

openbaar gebied. 

 

 

 

 

 

 

 
Duurzaamheid 
Voor ieder nieuwbouwproject kiest De Bunte bewust voor duurzaamheid. Per project wordt gekeken op 
welke wijze duurzaamheid passend in het plan kan worden verwerkt. Daarbij kan er onderscheid 
gemaakt worden in de onderstaande aspecten. In overleg met de gemeente en afhankelijk van de 
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wensen van de afnemer (particulier/woningstichting/belegger11) worden deze aspecten zo optimaal 
mogelijk op elkaar afgestemd.  
 
• Duurzaamheid op het gebied van energie; 
Vanzelfsprekend wordt er gasloos gebouwd. Op basis van de Trias Energetica stelt De Bunte dat het 
wenselijk is om zo min mogelijk energie te verbruiken. Dit wordt toegepast door een goede buitenschil te 
creëren, waardoor de energievraag wordt beperkt (isolatie). Daarnaast is er voortdurend de zoektocht 
naar installaties die zo min mogelijk energie verbruiken. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van 
geschikte dakvlakken voor plaatsing van zonnepanelen (fotovoltaïsch en/of thermisch) en/of (waar 
mogelijk natuurrijk) groen dak. Daarnaast worden intensief gebruikte ruimtes van woningen voorzien 
van triple glas. Indien initiatiefnemer besluit conform de wettelijke BENG-eisen te bouwen voorziet de 
initiatiefnemer in een plan hoe het gebouw voor 2030 volledig energieneutraal kan worden gemaakt 
(conform de te maken afspraken op basis van het Duurzaamheidsprofiel van de gemeente Wageningen).  
 
• Duurzaamheid op het gebied van bouwmaterialen; 
Bij de keuze van materialen zal gelet worden op zowel de milieubelasting als het onderhoud. De keuze 
zal bij voorkeur liggen bij materialen waar zo min mogelijk onderhoud noodzakelijk is. Dit wordt 
ondersteund door de keuze voor een aantrekkelijke architectuur waarbij gebruik gemaakt wordt van  
materialen met een lange levensduur. Daarbij wordt gestreefd naar een zo compact mogelijk gebouw 
waarbij het ruimtegebruik zo efficiënt mogelijk is. Dit zorgt voor een lagere milieulast door minder 
sloopafval op de langere termijn. Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materialen 
met een duurzaamheidskeurmerk, te denken valt aan Keurhout FSC of bijvoorbeeld MTCC. 
 
Bij de sloop van het huidige pand (en het eventuele toekomstige pand) wordt zo veel mogelijk materiaal 
gescheiden verwerkt en/of hergebruikt. Conform het Regio Foodvalley Betonconvenant 2016 wordt bij 
realisatie gebruik gemaakt van minimaal 20% gerecycled beton. Daarnaast wordt geen gebruik gemaakt 
van uitlogende materialen (lood, zink, koper) die in aanraking kunnen komen met regenwater (dakgoot, 
dakbedekking e.d.) (conform het Duurzaamheidsprofiel van de gemeente Wageningen). 
 
• Natuurinclusiviteit; 
Met slimme maatregelen in de te realiseren gebouwen en buitenruimte kan er veel bereikt worden voor 
een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Op basis van het ecologisch onderzoek wordt bepaald 
welke maatregelen worden geïntegreerd in het plan. Hierbij wordt minimaal voldaan aan de eisen uit het 
Wageningse Duurzaamheidsprofiel. In overleg met de ecoloog wordt er een plan opgesteld om de 
aangetroffen soorten een plek te geven in het plan. Te denken valt aan maatregelen in de gebouwen / 
groene buitenruimte / verhardingen / tuinen en erven.  
 
• Klimaatadaptatie;  
Er wordt integraal gekeken naar de wateropvang en berging in het plan. Te denken valt aan het 
infiltreren van regenwater, toepassen van waterdoorlatende verharding en het afkoppelen en 
hergebruiken van hemelwater. Daarnaast wordt in het ontwerp getracht om zo min mogelijk verharding 
toe te passen om zo de hittestress te verminderen.” 
 
 

 
11 Hierbij dient rekening gehouden te worden met de zelfbewoningsplicht zoals benoemd onder 3.3.2. 
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 Procesaanpak 
 

In dit hoofdstuk wordt de procesaanpak toegelicht.  

 

 Participatie- en procesvoorstel  
Voor de verdere stappen wordt binnen de kaders van deze startnotitie een participatietraject doorlopen. 

Zowel De Bunte Vastgoed als de gemeente Wageningen hechten er veel waarde aan om stakeholders en 

direct omwonenden vroeg in het ontwikkelproces te betrekken. Doelstelling van de participatie is om het 

uiteindelijke plan nadrukkelijk met inbreng en zoveel mogelijk draagvlak van omwonenden, toekomstige 

bewoners en andere stakeholders vorm te geven. Centrale vraag van de participatie:  

 

Op welke manier heeft de woningbouwontwikkeling op de Churchillweg 146 locatie zoveel mogelijk 

betekenis voor de locatie, wijk en voor de stad?  

De initiatiefnemer betrekt alle relevante stakeholders actief bij de uitwerking en er wordt te allen tijde 

duidelijk vastgelegd wat de inbreng van de stakeholders is en hoe hiermee is omgegaan binnen het 

project. Ook wanneer inbreng van stakeholders niet kan worden meegenomen, wordt dit voorzien van 

eenduidige toelichting gecommuniceerd naar de betrokkenen.   

 

Voorafgaand aan de besluitvorming in het college van B&W over de startnotitie, ontvangen 

omwonenden een brief om hen op de hoogte te stellen over het besluit van de gemeente om het 

initiatief te onderzoeken en het vaststellen van de beleidskaders die leidend zijn voor de ontwikkeling op 

de locatie. Tevens worden zij middels deze weg geïnformeerd dat zij worden uitgenodigd voor de 

buurtbijeenkomst zodra het college de startnotitie heeft vastgesteld (sjabloon brief toegevoegd als 

bijlage). 

 

5.1.1 Participatiethema’s 

De voorliggende startnotitie vormt het vertrekpunt voor de participatie. De participatie richt zich er dus 

op hoe binnen de kaders van de startnotitie de plannen verder kunnen worden uitgewerkt. De 

participatiethema’s zijn in elk geval: 

• Mogelijke stedenbouwkundige varianten; 

• Beeldkwaliteit; 

• Inrichting openbare ruimte; 

Participatie vormt een goede basis voor succesvolle ontwikkelingen. Dit komt ten eerste omdat een 

buurtbewoner of belanghebbende de locatie veel beter kent dan de professionals. Daarnaast creëert 

participatie idealiter ook draagvlak voor het project. Het contact dat door participatie ontstaat, vergroot 

het vertrouwen en de betrokkenheid van belanghebbenden bij het plan.  

 

5.1.2 Participatievoorstel De Bunte Vastgoed 

Initiatiefnemer De Bunte Vastgoed stelt voor om de participatie volgens nader beschreven methode uit 

te voeren. Deze methode heeft zich bij eerdere projecten reeds succesvol bewezen: 
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Buurtbijeenkomsten 

Om dit te bereiken wenst initiatiefnemer de omwonenden en belanghebbenden mee te laten denken 

in de planvorming. Dit houdt in dat er gezamenlijk met deze groep gezocht wordt naar de beste 

invulling voor de locatie. Door middel van buurtbijeenkomsten kan het plan gezamenlijk met 

belanghebbenden tot stand komen. Hieronder wordt beknopt beschreven wat het beoogde doel is 

voor deze bijeenkomsten. 

 

De eerste bijeenkomst is een algemene publieksbijeenkomst om kennis te maken met de 

belanghebbenden en overige geïnteresseerden en hen kennis te laten maken met ons. We verzorgen 

een korte toelichting op de stedenbouwkundige, landschappelijke en historische kenmerken van de 

locatie. Deze input halen we op gezamenlijk met de aanwezigen en zij kunnen ook aandachtspunten 

voor de uitwerking meegeven. 

 

We leggen tijdens deze avond uit wat meedoen aan de participatie inhoudt en lichten de kaders toe 

waarover meegedacht kan worden. We maken participatie zo toegankelijk mogelijk. De één wil actief 

meedoen in een werkgroep; de ander wil misschien minder actief meedoen, maar wel graag op de 

hoogte blijven.  

Tijdens een tweede bijeenkomst, werkgroep of middels keukentafelgesprekken (al naar gelang waar 

de behoefte ligt) wordt de eerste stedenbouwkundige opzet uitgewerkt en gepresenteerd. Deze is tot 

stand gekomen met de input van de betrokken stakeholders. 

 

De reacties van omwonenden en andere stakeholders verwerkt De Bunte voor zover mogelijk in het 

stedenbouwkundig plan en waar dit niet kan, wordt gemotiveerd aangegeven waarom niet. 

Mochten er onoverkomelijke discussiepunten ontstaan, kan overwogen worden een onafhankelijke 

procesbegeleider in te schakelen. Dit is tot op heden binnen andere projecten van De Bunte echter 

nog niet nodig gebleken. 

 

Vervolgens wordt de aangepaste stedenbouwkundige opzet gepresenteerd. De stedenbouwkundige 

licht toe op welke punten het plan gewijzigd is (op basis van de input van stakeholders). Vervolgens 

neemt de architect de aanwezigen mee in de beoogde architectuur waar vervolgens reacties worden 

geïnventariseerd. Met de verwerkte input van stakeholders kan de aangepaste architectuur 

gepresenteerd worden en indien mogelijk een gedetailleerd niveau van de inrichting van de openbare 

ruimte, in de vorm van een inrichtingsplan. 

 

Individuele benadering 

Naast buurtbijeenkomsten komt er ook ruimte voor persoonlijke gesprekken met omwonenden en 

andere stakeholders die hier behoefte aan hebben. Uitgangspunt is dat in elke fase van het project 

helder en tijdige communicatie plaatsvindt: 

• Op welk moment kunnen zij waarop reageren? 

• Hoeveel reactietijd is benodigd? 

• Hoe worden de reacties verwerkt? 

• Waarom behoort een idee of suggestie niet tot de mogelijkheden? 
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 Stakeholder- en issueanalyse 
De onderstaande tabel geeft weer met welke stakeholders en belangen in elk geval in de vervolgfase van 

het project rekening moet worden gehouden.  

In
it
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Stakeholder Type Issues & Belangen 

Gemeente Wageningen - 
College B&W 

Overheid  Algemeen, maatschappelijk belang 

Gemeente Wageningen - 
Raad 

Overheid  Algemeen, maatschappelijk belang 

De Bunte Vastgoed Ontwikkelaar Aankoop plangebied, herontwikkeling naar 

woningbouw, kaders voor programma, haalbare 

business case 

Woningstichting 

Wageningen 

Woningcorporatie Sociaal woonprogramma, betaalbaarheid woningen, 

nabijgelegen woningbezit aan Kolkakkerweg/ 

Braakakkerweg 

Familie De Kroon Grondeigenaar Zekerheid grondverkoop, marktconforme bieding 

    

V
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Gemeente Wageningen - 
College B&W 

Overheid  Algemeen, maatschappelijk belang 

Gemeente Wageningen - 
Raad 

Overheid  Algemeen, maatschappelijk belang 

Gemeente Wageningen - 
CRK 

Overheid  Ruimtelijke kwaliteit initiatief, aansluiting bestaande 
stad 

De Bunte Vastgoed Ontwikkelaar Herontwikkeling naar woningbouw, kaders voor 
programma, haalbare business case 

Woningstichting 
Wageningen 

Woningcorporatie Sociaal woonprogramma, betaalbaarheid woningen, 
nabijgelegen woningbezit aan Kolkakkerweg/ 
Braakakkerweg 

Provincie Gelderland Overheid (provincie) Woningbouw- en verstedelijkingsopgave 

Woon Advies Commissie Belangenorganisatie Type woningen en behoeftes 

Groenberaad Belangenorganisatie Voldoende en kwalitatief groen 

Platform Duurzaam 
Wageningen 

Belangenorganisatie Duurzaamheid, klimaat adaptief bouwen en 
circulariteit i.r.t. plan 

Platform Wageningse 
Ouderen 

Belangenorganisatie Kwaliteit en kwantiteit van huisvesting voor ouderen 

Stichting Wageningen 
Milieu Overleg 

Belangenorganisatie Nog niet bekend 

Kerk Churchillweg 138 Bedrijven Nog niet bekend 

Omwonenden 

Churchillweg 

Burgers Nog niet bekend 
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Omwonenden 

Kolkakkerweg 

Burgers Nog niet bekend 

Omwonenden 

Braakakkerweg 

Burgers Nog niet bekend 

Omwonenden  

Dolderstraat 

Burgers Nog niet bekend 

 Toekomstige bewoners Burgers Type woningen en behoeftes 

 

 Fasering en planning 
In onderstaande tabel is met de fasering en globale planning van het project weergegeven.  

 Fase  Product  Contract  Globale planning  

1 Initiatieffase  De voorliggende startnotitie  Intentie 
overeenkomst (AC0)  

t/m juni 2022  

2 Definitiefase 
(haalbaarheid)    

Nota van Uitgangspunten  
en stedenbouwkundig 
ontwerp  
(VO – Voorlopig ontwerp) 

Concept anterieur 
contract (AC1)  

Juni t/m oktober 
2022 

3a Planstudie en 
ontwerpfase   

ontwerp Bestemmingsplan, 
Stedenbouwkundig plan (DO 
-Definitief Ontwerp) en 
verkavelingsplan en/of 
beeldkwaliteitsplan  

Anterieur contract 
(AC2)  

Juni t/m 
december 202212 

3b Planstudie en 
ontwerpfase   

Besluitvorming / definitief 
bestemmingsplan 

(AC2) 2023 

4 Realisatiefase  Bouwrijp maken en bouw   AC2 2024 – medio 
2025 

5 Beheerfase  Oplevering en overdacht 
openbare ruimte  

AC2  2025 en verder  

 

Met het vaststellen van de voorliggende startnotitie en de ondertekende intentieovereenkomst (AC0) in 

het college is fase 1 afgerond. 

Partijen streven ernaar om voor 1 januari 2023 het ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen5. 

Doorkijk fase 2:  

In fase 2 worden de plannen verder uitgewerkt.  Verschillende stedenbouwkundige varianten worden 

geschetst ter bespreking met de stakeholders (zie participatie- en procesvoorstel in § 5.1). Ook wordt 

nader onderzoek gedaan naar o.a. de ontsluiting en parkeren en worden het duurzaamheidsprofiel en 

 
12 Het is de verantwoordelijkheid en het risico van de initiatiefnemer om in deze fase zaken parallel op te pakken, 
om ervoor te zorgen dat voor het einde van het jaar het AC2 getekend is en het ontwerp bestemmingsplan ter 
inzage gelegd kan worden. 
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woningbouwprogramma verder uitgewerkt. Fase 2 eindigt met een keuze van de stedenbouwkundige 

voorkeursvariant (ontwerp) en het vaststellen van de bijbehorende Nota van Uitgangspunten in de raad.  

 

Doorkijk fase 3: 

In fase 3a wordt op basis van de Nota van Uitgangspunten en het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek, 

toegewerkt naar een (ontwerp) bestemmingsplan met bijbehorende producten zoals stedenbouwkundig 

ontwerp (DO), beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en anterieure contracten (AC1 en AC2). Ook in deze 

fase vindt nauw contact met de stakeholders plaats, waaronder ook vooroverleg in het kader van de 

bestemmingsplanprocedure. Fase 3 eindigt met een raadsbesluit op het bestemmingsplan (medio 2023) 

 

 Planologische procedure 
Voor het mogelijk maken van woningen op de locatie Churchillweg 146 dient een 

bestemmingsplanprocedure met bijbehorende onderzoeken worden doorlopen. Regie hiervoor ligt bij de 

initiatiefnemer.  

 

Voorafgaand aan het opstellen van deze startnotitie is onderzocht in hoeverre een gebiedsvisie bijdraagt 

aan de realisatie van de verschillende ruimtelijke initiatieven in de omgeving Churchillweg – Hoevestein. 

De ruimtelijke samenhang van de initiatieven is beperkt, er is versnipperd grondeigendom, verschillende 

planningen en veel plannen zijn nog zacht tot zeer zacht. Het opstellen van een gebiedsvisie heeft om die 

redenen geen meerwaarde. Voor het proces is het wel van belang dat op dit moment afstemming wordt 

gezocht bij het project voor de fietsstraat (SFREW) en waar mogelijk in de toekomst met andere 

initiatieven die gaan spelen. Waar nodig is aansluiting met de Verstedelijkingsstrategie en de Visie 

Bebouwde Kom aan de orde. Vooral ten aanzien van gemeentelijke communicatie naar stakeholders en 

vergelijkbare stedenbouwkundige uitgangspunten. 

 

 Kostenverhaal / financieel 
De Churchillweg 146 is privaat eigendom. De ontwikkelaar (De Bunte Vastgoed) heeft een overeenkomst 

met de huidige eigenaar Familie de Kroon voor aankoop van de locatie. Gemeente Wageningen voert 

een faciliterend grondbeleid. Dit betekent dat de ontwikkeling geheel voor rekening en risico is van de 

ontwikkelende partij. De gemeentelijke plankosten en bijdragen aan bovenwijkse voorzieningen (onder 

de Omgevingswet: gebiedsoverstijgende kosten) worden op de ontwikkelaar verhaald. 

Hierbij is het uitgangspunt om met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst af te sluiten. De 

intentieovereenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar (de zogenaamde AC0) wordt ambtelijk 

voorbereid en na ondertekening door de initiatiefnemer en/of grondeigenaar ter besluitvorming 

aangeboden aan het college van B&W. 

 

Indien het niet lukt om met de ontwikkelaar te komen tot een anterieure overeenkomst, dan kan de 

ontwikkeling van de locatie worden opgenomen in een bestemmingsplan of omgevingsplan waarbij 

tevens een exploitatieplan (huidige stelsel) of exploitatieregels (onder de Omgevingswet) van toepassing 

zijn. Dit alles met als doel het kostenverhaal te borgen. Voor kostenverhaal ten aanzien van bovenwijkse 

voorzieningen, is de Nota Bovenwijks van de gemeente Wageningen het richtsnoer voor de financiële 

afdracht aan de gemeente ten behoeve van investeringen ten bate van de ontwikkeling. 
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Bijlage 1: Factsheet locatie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppervlakte perceel 6.297 m2  

Bestemmingsplan huidig  Bestemmingsplan Wageningen (2010), herziening (2013) 

Huidige bestemming Bedrijf, Wonen, Tuin en Verkeer - Verblijfsgebied 

Bedrijf: 

Autogarage en showroom 

 

Wonen: 

Bedrijfswoning 

Maisonnettes 

Vrijstaande woning 

Beoogde toekomstige 
bestemming 

Wonen  

Eigendom Familie De Kroon (Vallei Auto Groep) 

Ontwikkelaar  De Bunte Vastgoed 

Type locatie  Kostenverhaalslocatie (gemeente faciliteert en verhaalt de 

plankosten bij de ontwikkelende partij)  

Beoogde ontwikkeling Binnenstedelijke transformatie naar woningbouw   


